

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 207C04000. Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

Criterio de Mejora: Criterio Normativo: 7

Fecha de elaboración: 19 de mayo de 2022. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 8 de junio de 2022.




Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 33.

Número de acciones para 2022: 8.

SEGUNDO REPORTE

| No. | Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción | Acciones de Mejora Regulatoria Programadas | Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa) | Evidencia documental criterios de evaluación | % de Avance | Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas | Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa) | Evidencia documental criterios de evaluación | % de Avance | Unidad Administrativa Responsable |
|-----|--|--|--|--|-------------|--|--|---|------------------------|--|
| 8 | Modernizar la verificación de la supervivencia de los pensionados y pensionistas, a través del uso de herramientas tecnológicas e informáticas que permitan aplicar el pago correcto de las pensiones. (Trámite de pensión en sus diferentes modalidades) | | | | | Reformar el Reglamento de Prestaciones e implementar las reglas generales aplicables. Asimismo, adecuar los procedimientos operativos de las áreas involucradas. (Emisión correcta y oportuna del pago de pensiones). | 12/2022 | 3. Obtención del dictamen del Análisis de Impacto Regulatorio. Evidencias: Mediante oficio No. 207C0401500000L /0347/2022, de fecha 19 de mayo del año en curso, la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, informó a la Coordinación de Innovación y Calidad el estatus del proyecto. | 0% Total: 0% | Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social. Unidad de Tecnologías de la Información. |

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: De acuerdo con lo programado en el cronograma de trabajo, respecto al cumplimiento del 80% comprometido en la actividad número 3 para el mes de julio, a la fecha se reporta un avance acumulado del 70%, ya que el proyecto se encuentra en proceso de análisis e integración, para su aprobación ante las instancias correspondientes.

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Lic. Juan Carlos Melgarejo Carrillo Coordinador de Prestaciones y Seguridad Social</p> | <p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Ing. José Luis Ramírez Montejano Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información.</p> | <p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Mtra. Flor de María Alejandra Martínez Ibarrola Coordinadora de Innovación y Calidad</p> | <p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia/Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dra. Bertha Alicia Casado Medina Directora General del ISSEMyM.</p> |
|---|---|--|--|